

**[ZRHIPASCH-17] [Projekt Admin Tasks](#)** Created: 13/May/26 Updated: 04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |

|                              |                            |                            |                                 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>                 | Task                       | <b>Priority:</b>           | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>             | <a href="#">Simon Kuhn</a> | <b>Assignee:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>           | Done                       | <b>Votes:</b>              | 0                               |
| <b>Labels:</b>               | None                       |                            |                                 |
| <b>Σ Remaining Estimate:</b> | Not Specified              | <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |
| <b>Σ Time Spent:</b>         | Not Specified              | <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |
| <b>Σ Original Estimate:</b>  | Not Specified              | <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |

| Sub-tasks: | Key                          | Summary                                                  | Type     | Status | Assignee        |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-25</a> | <a href="#">Zeitplan erstellen</a>                       | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-26</a> | <a href="#">Jira-Board strukturieren</a>                 | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-27</a> | <a href="#">Workflow und Status prüfen</a>               | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-28</a> | <a href="#">GitLab-Repository prüfen</a>                 | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-29</a> | <a href="#">Branch- und Commit-Vorgehen festlegen</a>    | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-30</a> | <a href="#">Risiken und offene Punkte erfassen</a>       | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-31</a> | <a href="#">Expertenbesuche und Abstimmungen doku...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-32</a> | <a href="#">Tagesabschluss und Fortschrittskontro...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01flx: |
|--------------|-----------|

**[ZRHIPASCH-18] [Projekt Doku Tasks](#)** Created: 13/May/26 Updated: 15/May/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | In Progress                                  |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |

|                              |                            |                            |                                 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>                 | Task                       | <b>Priority:</b>           | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>             | <a href="#">Simon Kuhn</a> | <b>Assignee:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>           | Unresolved                 | <b>Votes:</b>              | 0                               |
| <b>Labels:</b>               | None                       |                            |                                 |
| <b>Σ Remaining Estimate:</b> | Not Specified              | <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |
| <b>Σ Time Spent:</b>         | Not Specified              | <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |
| <b>Σ Original Estimate:</b>  | Not Specified              | <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |

|                   |                              |                                                          |             |               |                 |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| <b>Sub-tasks:</b> | <b>Key</b>                   | <b>Summary</b>                                           | <b>Type</b> | <b>Status</b> | <b>Assignee</b> |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-33</a> | <a href="#">Teil 1 der Dokumentation vorbereiten</a>     | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-34</a> | <a href="#">Arbeitsjournal täglich nachführen</a>        | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-35</a> | <a href="#">Quellen und KI-Unterstützung deklarieren</a> | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-36</a> | <a href="#">Entscheidungen und Begründungen dokum...</a> | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-37</a> | <a href="#">Screenshots und Abbildungen einfügen</a>     | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-38</a> | <a href="#">Testdokumentation ergänzen</a>               | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-39</a> | <a href="#">Schlusskontrolle von Format, Sprache ...</a> | Sub-task    | In Progress   | Tatjana Schäfer |
| <b>Rank:</b>      | 0 i01fm5:                    |                                                          |             |               |                 |

**[ZRHIPASCH-19] [Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen](#)** Created: 13/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |

|                              |                            |                            |                                 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>                 | Task                       | <b>Priority:</b>           | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>             | <a href="#">Simon Kuhn</a> | <b>Assignee:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>           | Done                       | <b>Votes:</b>              | 0                               |
| <b>Labels:</b>               | None                       |                            |                                 |
| <b>Σ Remaining Estimate:</b> | Not Specified              | <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |
| <b>Σ Time Spent:</b>         | Not Specified              | <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |
| <b>Σ Original Estimate:</b>  | Not Specified              | <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |

| Sub-tasks:   | Key                          | Summary                                                  | Type     | Status | Assignee        |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-40</a> | <a href="#">Angular-20-Projekt erstellen</a>             | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-41</a> | <a href="#">Standalone-Struktur prüfen</a>               | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-42</a> | <a href="#">app.config.ts und app.routes.ts einri...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-43</a> | <a href="#">provideRouter und provideHttpClient k...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-44</a> | <a href="#">Ordnerstruktur für Features, Shared, ...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-45</a> | <a href="#">Grundlayout und Basisnavigation erste...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-46</a> | <a href="#">Erste lauffähige Version committen</a>       | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
| <b>Rank:</b> | 0 i01 fmd:                   |                                                          |          |        |                 |

Description

Initialisierung des Angular-v20-Projekts sowie Einrichtung der grundlegenden Projektstruktur für die Entwicklung des EFZ-Bildungsplan-Frontends. Vorbereitung der Anwendung für Routing, API-Kommunikation, Komponentenstruktur und Testing.

### **Technische Details**

- Angular-v20-Projekt erstellen
- npm-Abhängigkeiten installieren
- Routing konfigurieren
- Basisstruktur für Komponenten, Services und Models erstellen
- Vitest konfigurieren
- Git/GitLab-Projekt vorbereiten
- Grundlayout der Anwendung erstellen

### **Akzeptanzkriterien**

- Anwendung startet lokal fehlerfrei
- Projektstruktur vorhanden
- Routing funktionsfähig
- Tests können ausgeführt werden
- Keine kritischen Konsolenfehler

**[ZRHIPASCH-20] [REST-API analysieren und Service-Layer implementieren](#)**

Created: 13/May/26 Updated: 03/Jun/26 Resolved: 03/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |

|                              |                            |                            |                                 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>                 | Task                       | <b>Priority:</b>           | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>             | <a href="#">Simon Kuhn</a> | <b>Assignee:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>           | Done                       | <b>Votes:</b>              | 0                               |
| <b>Labels:</b>               | None                       |                            |                                 |
| <b>Σ Remaining Estimate:</b> | Not Specified              | <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |
| <b>Σ Time Spent:</b>         | Not Specified              | <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |
| <b>Σ Original Estimate:</b>  | Not Specified              | <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |

|                   |                              |                                                          |             |               |                 |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| <b>Sub-tasks:</b> | <b>Key</b>                   | <b>Summary</b>                                           | <b>Type</b> | <b>Status</b> | <b>Assignee</b> |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-47</a> | <a href="#">OpenAPI-Spezifikation analysieren</a>        | Sub-task    | Done          |                 |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-48</a> | <a href="#">Relevante Endpoints für EFZ und Fachr...</a> | Sub-task    | Done          |                 |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-49</a> | <a href="#">Relevante Endpoints für HKB, HK und M...</a> | Sub-task    | Done          |                 |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-50</a> | <a href="#">DTOs/Interfaces erstellen</a>                | Sub-task    | Done          |                 |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-51</a> | <a href="#">Angular-Services für API-Zugriffe ers...</a> | Sub-task    | Done          |                 |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-52</a> | <a href="#">Lade- und Fehlerzustände im Service b...</a> | Sub-task    | Done          |                 |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-53</a> | <a href="#">Service-Methoden mit Mockdaten oder U...</a> | Sub-task    | Done          |                 |
| <b>Rank:</b>      | 0 i01fml:                    |                                                          |             |               |                 |

Description

Analyse der vorhandenen REST-API sowie Implementierung der Angular-Services zur Kommunikation mit der API. Beziehungen zwischen Handlungskompetenzbereichen, Handlungskompetenzen und Modulen werden über Referenzen bzw. IDs im Frontend aufgelöst.

### **Technische Details**

- API-Endpunkte analysieren
- DTOs und Referenzbeziehungen analysieren
- Angular-Services erstellen für:
  - EFZ
  - Spezialisierungen
  - Handlungskompetenzbereiche
  - Handlungskompetenzen
  - Module
- HTTP-Kommunikation implementieren
- Fehlerbehandlung integrieren

### **Akzeptanzkriterien**

- Daten werden korrekt über die API geladen
- Referenzbeziehungen können aufgelöst werden
- API-Fehler werden behandelt
- Angezeigte Daten entsprechen den API-Responses

## [ZRHIPASCH-21] Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren

Created: 13/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |

|                              |                            |                            |                                 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>                 | Task                       | <b>Priority:</b>           | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>             | <a href="#">Simon Kuhn</a> | <b>Assignee:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>           | Done                       | <b>Votes:</b>              | 0                               |
| <b>Labels:</b>               | None                       |                            |                                 |
| <b>Σ Remaining Estimate:</b> | Not Specified              | <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |
| <b>Σ Time Spent:</b>         | Not Specified              | <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |
| <b>Σ Original Estimate:</b>  | Not Specified              | <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |

| Sub-tasks:   | Key                          | Summary                                                  | Type     | Status | Assignee        |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-54</a> | <a href="#">EFZ-Auswahl implementieren</a>               | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-55</a> | <a href="#">Fachrichtungs-/Spezialisierungslogik ...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-56</a> | <a href="#">Suche und Detailfunktionen ohne volls...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-57</a> | <a href="#">Auswahlzustand mit Angular Signals sp...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-58</a> | <a href="#">HKB-Auswahl implementieren</a>               | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-59</a> | <a href="#">HK-Auswahl implementieren</a>                | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-60</a> | <a href="#">Modul-Auswahl im gewählten Kontext im...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-61</a> | <a href="#">Leere Zustände bei fehlenden Daten an...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
| <b>Rank:</b> | 0 101fmt:                    |                                                          |          |        |                 |

### Description

Implementierung der exakten Auswahl über Dropdowns für EFZ, Spezialisierungen, Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Module.

### Technische Details

- Dropdown-Komponenten erstellen
- List-API-Endpunkte integrieren
- Auswahl-Logik implementieren
- Pflichtauswahl für EFZ und Spezialisierung umsetzen
- Zustandsverwaltung für gewählten Kontext implementieren

### **Akzeptanzkriterien**

- Dropdowns werden korrekt geladen
- Einträge enthalten IDs
- Auswahl funktioniert
- Ohne EFZ/Spezialisierung keine Suche oder Detailansicht möglich
- Alle Daten beziehen sich auf den gewählten Kontext



**[ZRHIPASCH-22] [Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren](#)** Created: 13/May/26 Updated: 02/Jun/26 Resolved: 02/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |

|                              |                            |                            |                                 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>                 | Task                       | <b>Priority:</b>           | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>             | <a href="#">Simon Kuhn</a> | <b>Assignee:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>           | Done                       | <b>Votes:</b>              | 0                               |
| <b>Labels:</b>               | None                       |                            |                                 |
| <b>Σ Remaining Estimate:</b> | Not Specified              | <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |
| <b>Σ Time Spent:</b>         | Not Specified              | <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |
| <b>Σ Original Estimate:</b>  | Not Specified              | <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |

| Sub-tasks:   | Key                          | Summary                                                  | Type     | Status | Assignee        |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-62</a> | <a href="#">Detailansicht für Handlungskompetenzb...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-63</a> | <a href="#">Detailansicht für Handlungskompetenze...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-64</a> | <a href="#">Detailansicht für Module erstellen</a>       | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-65</a> | <a href="#">Beziehungen in Detailansichten nachladen</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-66</a> | <a href="#">Navigation HKB zu HK implementieren</a>      | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-67</a> | <a href="#">Navigation HK zu Modul implementieren</a>    | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-68</a> | <a href="#">Navigation Modul zu HK implementieren</a>    | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-69</a> | <a href="#">Navigation HK zu HKB implementieren</a>      | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-70</a> | <a href="#">Kontext bei Navigation erhalten</a>          | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
| <b>Rank:</b> | 0 i01fn1:                    |                                                          |          |        |                 |

Description

Implementierung der Detailansichten für Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Module inklusive Navigation zwischen den verknüpften Objekten.

### **Technische Details**

- Detailansichten erstellen für:
  - Handlungskompetenzbereiche
  - Handlungskompetenzen
  - Module
- Referenzierte Objekte nachladen
- Navigation zwischen Objekten implementieren:
  - HKB → HK
  - HK → Modul
  - Modul → HK
  - HK → HKB
- Routing integrieren

### **Akzeptanzkriterien**

- Alle verfügbaren Informationen werden angezeigt
- Beziehungen zwischen Objekten sichtbar
- Navigation funktioniert in beide Richtungen
- Verknüpfte Daten werden korrekt nachgeladen

**[ZRHIPASCH-23] [Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren](#)**

Created: 13/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |

|                              |                            |                            |                                 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>                 | Task                       | <b>Priority:</b>           | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>             | <a href="#">Simon Kuhn</a> | <b>Assignee:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>           | Done                       | <b>Votes:</b>              | 0                               |
| <b>Labels:</b>               | None                       |                            |                                 |
| <b>Σ Remaining Estimate:</b> | Not Specified              | <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |
| <b>Σ Time Spent:</b>         | Not Specified              | <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |
| <b>Σ Original Estimate:</b>  | Not Specified              | <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |

| <b>Sub-tasks:</b> | Key                          | Summary                                                  | Type     | Status | Assignee        |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-71</a> | <a href="#">Suchfeld und Suchzustand mit Signals ...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-72</a> | <a href="#">Suchlogik für Handlungskompetenzberei...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-73</a> | <a href="#">Suchlogik für Handlungskompetenzen um...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-74</a> | <a href="#">Modulsuche gemäss API-Möglichkeiten a...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-75</a> | <a href="#">Suchresultate zu gemeinsamer Ergebnis...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-76</a> | <a href="#">Treffer nach Objekttyp kennzeichnen</a>      | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-77</a> | <a href="#">Klick auf Suchresultat zur passenden ...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
| <b>Rank:</b>      | <a href="#">ZRHIPASCH-78</a> | <a href="#">Meldung bei leerem Suchresultat anzeigen</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|                   | 0 101fn9:                    |                                                          |          |        |                 |

**Description**

Implementierung einer clientseitigen Volltextsuche über Handlungskompetenzbereiche, Handlungskompetenzen und Module innerhalb des gewählten EFZ-/Spezialisierungs-Kontexts.

### **Technische Details**

- Daten clientseitig laden
- Filterung über Bezeichnungen und Beschreibungen
- Einheitliche Trefferliste erstellen
- Treffer typisieren
- Navigation zur Detailansicht integrieren
- Empty-State anzeigen

### **Akzeptanzkriterien**

- Volltextsuche funktioniert
- Resultate beziehen sich auf gewählten Kontext
- Treffer sind anklickbar
- Meldung „Ihre Suche lieferte keine Ergebnisse.“ wird angezeigt

**[ZRHIPASCH-24] [Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen](#)** Created: 13/May/26 Updated: 03/Jun/26 Resolved: 03/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |

|                              |                            |                            |                                 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>                 | Task                       | <b>Priority:</b>           | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>             | <a href="#">Simon Kuhn</a> | <b>Assignee:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>           | Done                       | <b>Votes:</b>              | 0                               |
| <b>Labels:</b>               | None                       |                            |                                 |
| <b>Σ Remaining Estimate:</b> | Not Specified              | <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |
| <b>Σ Time Spent:</b>         | Not Specified              | <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |
| <b>Σ Original Estimate:</b>  | Not Specified              | <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |

| Sub-tasks:   | Key                          | Summary                                                  | Type     | Status | Assignee        |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-79</a> | <a href="#">API-Fehler benutzerfreundlich abfangen</a>   | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-80</a> | <a href="#">Ladezustände prüfen</a>                      | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-81</a> | <a href="#">Leere Suchresultate prüfen</a>               | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-82</a> | <a href="#">Unit-Tests für Services schreiben</a>        | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-83</a> | <a href="#">Unit-Tests für zentrale Komponenten s...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-84</a> | <a href="#">Tests ausführen und Resultate dokumen...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-85</a> | <a href="#">Fehler beheben und Retest durchführen</a>    | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-86</a> | <a href="#">Coverage prüfen</a>                          | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
| <b>Rank:</b> | 0 101fnh:                    |                                                          |          |        |                 |

Description

Umsetzung der Fehlerbehandlung, automatisierter Tests sowie finaler Qualitätssicherung der Anwendung.

### **Technische Details**

- API-Fehler behandeln
- Leere Suchresultate behandeln
- Unit-Tests mit Vitest erstellen
- Komponenten und Services testen
- Abschluss- und Funktionstests durchführen

### **Akzeptanzkriterien**

- Fehler werden verständlich angezeigt
- Keine Abstürze bei normaler Nutzung
- Tests laufen erfolgreich
- 80% Line-Coverage erreicht
- Anwendung startet stabil lokal
- Keine kritischen Konsolenfehler vorhanden

## Projekt Admin Tasks (ZRHIPASCH-17)



### [ZRHIPASCH-32] Tagesabschluss und Fortschrittskontrolle durchführen

Created: 15/May/26 Updated: 04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Admin Tasks</a>          |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fq1: |
|--------------|-----------|

## Projekt Admin Tasks (ZRHIPASCH-17)

 [ZRHIPASCH-26] [Jira-Board strukturieren](#) Created: 15/May/26 Updated: 15/May/26 Resolved: 15/May/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Admin Tasks</a>          |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fqd: |
|--------------|-----------|



## Projekt Admin Tasks (ZRHIPASCH-17)

 **[ZRHIPASCH-28]** [GitLab-Repository prüfen](#) Created: 15/May/26 Updated: 15/May/26 Resolved: 15/May/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Admin Tasks</a>          |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fqt: |
|--------------|-----------|

## Projekt Admin Tasks (ZRHIPASCH-17)

 [ZRHIPASCH-25] [Zeitplan erstellen](#) Created: 13/May/26 Updated: 18/May/26 Resolved: 18/May/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Admin Tasks</a>          |

|                            |                            |                  |                                 |
|----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                   | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Simon Kuhn</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                       | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                       |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified              |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified              |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified              |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fqx: |
|--------------|-----------|

## Projekt Admin Tasks (ZRHIPASCH-17)



**[ZRHIPASCH-29] Branch- und Commit-Vorgehen festlegen** Created:

15/May/26 Updated: 27/May/26 Resolved: 27/May/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Admin Tasks</a>          |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fr7: |
|--------------|-----------|

## Projekt Admin Tasks (ZRHIPASCH-17)



[ZRHIPASCH-27] **Workflow und Status prüfen** Created: 15/May/26 Updated:  
01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Admin Tasks</a>          |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01frh: |
|--------------|-----------|

## Projekt Admin Tasks (ZRHIPASCH-17)

 [ZRHIPASCH-30] Risiken und offene Punkte erfassen Created: 15/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Admin Tasks</a>          |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01frl: |
|--------------|-----------|

## Projekt Admin Tasks (ZRHIPASCH-17)



### [ZRHIPASCH-31] Expertenbesuche und Abstimmungen dokumentieren

Created: 15/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Admin Tasks</a>          |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 01 frn: |
|--------------|-----------|

## Projekt Doku Tasks (ZRHIPASCH-18)



**[ZRHIPASCH-33]** Teil 1 der Dokumentation vorbereiten Created: 15/May/26 Updated:  
15/May/26 Resolved: 15/May/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Doku Tasks</a>           |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01frx: |
|--------------|-----------|

## Projekt Doku Tasks (ZRHIPASCH-18)



### [ZRHIPASCH-39] Schlusskontrolle von Format, Sprache und Vollständigkeit durchführen

Created: 15/May/26 Updated: 04/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | In Progress                                  |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Doku Tasks</a>           |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Unresolved                      | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Rank:</b> | 0 01fs1: |
|--------------|----------|



## Projekt Doku Tasks (ZRHIPASCH-18)



[ZRHIPASCH-35] Quellen und KI-Unterstützung deklarieren Created:

15/May/26 Updated: 15/May/26 Resolved: 15/May/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Doku Tasks</a>           |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fsd: |
|--------------|-----------|

## Projekt Doku Tasks (ZRHIPASCH-18)



### [ZRHIPASCH-36] Entscheidungen und Begründungen dokumentieren

Created: 15/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Doku Tasks</a>           |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Rank:</b> | 0 01fst: |
|--------------|----------|

## Projekt Doku Tasks (ZRHIPASCH-18)



[ZRHIPASCH-34] [Arbeitsjournal täglich nachführen](#) Created: 15/May/26 Updated:  
04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Doku Tasks</a>           |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Rank:</b> | 0 01ft5: |
|--------------|----------|

## Projekt Doku Tasks (ZRHIPASCH-18)



**[ZRHIPASCH-38]** Testdokumentation ergänzen Created: 15/May/26 Updated:  
04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Doku Tasks</a>           |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01ftb: |
|--------------|-----------|

## Projekt Doku Tasks (ZRHIPASCH-18)



**[ZRHIPASCH-37]** [Screenshots und Abbildungen einfügen](#) Created: 15/May/26 Updated:  
04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Projekt Doku Tasks</a>           |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Rank:</b> | 0 01fte: |
|--------------|----------|

## Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen (ZRHIPASCH-19)

 [ZRHIPASCH-40] Angular-20-Projekt erstellen Created: 15/May/26 Updated:  
27/May/26 Resolved: 27/May/26

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fth: |
|--------------|-----------|

## Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen (ZRHIPASCH-19)

 **[ZRHIPASCH-41]** Standalone-Struktur prüfen Created: 15/May/26 Updated:  
27/May/26 Resolved: 27/May/26

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01ftp: |
|--------------|-----------|

## Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen (ZRHIPASCH-19)



[ZRHIPASCH-42] app.config.ts und app.routes.ts einrichten Created:

15/May/26 Updated: 27/May/26 Resolved: 27/May/26

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01ftx: |
|--------------|-----------|



## Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen (ZRHIPASCH-19)

 [ZRHIPASCH-44] Ordnerstruktur für Features, Shared, Core und Models erstellen Created: 15/May/26 Updated: 27/May/26 Resolved: 27/May/26

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fu1: |
|--------------|-----------|

## Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen (ZRHIPASCH-19)



### [ZRHIPASCH-43] provideRouter und provideHttpClient konfigurieren

Created: 15/May/26 Updated: 27/May/26 Resolved: 27/May/26

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fu5: |
|--------------|-----------|

## Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen (ZRHIPASCH-19)



**[ZRHIPASCH-45] Grundlayout und Basisnavigation erstellen** Created:

15/May/26 Updated: 27/May/26 Resolved: 27/May/26

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01ful: |
|--------------|-----------|

## Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen (ZRHIPASCH-19)

 **[ZRHIPASCH-46] Erste lauffähige Version committen** Created: 15/May/26 Updated: 27/May/26 Resolved: 27/May/26

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Angular-Projekt initialisieren und Grundstruktur erstellen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fut: |
|--------------|-----------|

## REST-API analysieren und Service-Layer implementieren (ZRHIPASCH-20)



### [ZRHIPASCH-53] Service-Methoden mit Mockdaten oder Unit-Tests prüfen

Created: 15/May/26 Updated: 03/Jun/26 Resolved: 03/Jun/26

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                  |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                          |
| <b>Components:</b>       | None                                                                  |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                  |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                  |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">REST-API analysieren und Service-Layer implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |            |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium     |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | Unassigned |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0          |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |            |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |            |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fux: |
|--------------|-----------|

## REST-API analysieren und Service-Layer implementieren (ZRHIPASCH-20)



[ZRHIPASCH-47] OpenAPI-Spezifikation analysieren Created: 15/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                  |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                          |
| <b>Components:</b>       | None                                                                  |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                  |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                  |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">REST-API analysieren und Service-Layer implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |            |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium     |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | Unassigned |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0          |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |            |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |            |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fv1: |
|--------------|-----------|

## REST-API analysieren und Service-Layer implementieren (ZRHIPASCH-20)

 [ZRHIPASCH-48] Relevante Endpoints für EFZ und Fachrichtungen bestimmen Created: 15/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                  |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                          |
| <b>Components:</b>       | None                                                                  |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                  |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                  |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">REST-API analysieren und Service-Layer implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |            |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium     |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | Unassigned |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0          |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |            |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |            |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fv9: |
|--------------|-----------|

## REST-API analysieren und Service-Layer implementieren (ZRHIPASCH-20)

 [ZRHIPASCH-50] DTOs/Interfaces erstellen Created: 15/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                  |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                          |
| <b>Components:</b>       | None                                                                  |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                  |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                  |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">REST-API analysieren und Service-Layer implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |            |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium     |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | Unassigned |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0          |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |            |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |            |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fvd: |
|--------------|-----------|



## REST-API analysieren und Service-Layer implementieren (ZRHIPASCH-20)



[ZRHIPASCH-51] Angular-Services für API-Zugriffe erstellen Created:

15/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                  |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                          |
| <b>Components:</b>       | None                                                                  |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                  |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                  |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">REST-API analysieren und Service-Layer implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |            |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium     |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | Unassigned |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0          |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |            |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |            |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fvf: |
|--------------|-----------|

## REST-API analysieren und Service-Layer implementieren (ZRHIPASCH-20)



### [ZRHIPASCH-52] Lade- und Fehlerzustände im Service berücksichtigen

Created: 15/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                  |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                          |
| <b>Components:</b>       | None                                                                  |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                  |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                  |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">REST-API analysieren und Service-Layer implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |            |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium     |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | Unassigned |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0          |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |            |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |            |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fvg: |
|--------------|-----------|

## REST-API analysieren und Service-Layer implementieren (ZRHIPASCH-20)

 [ZRHIPASCH-49] Relevante Endpoints für HKB, HK und Module bestimmen Created: 15/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                  |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                          |
| <b>Components:</b>       | None                                                                  |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                  |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                  |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">REST-API analysieren und Service-Layer implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |            |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium     |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | Unassigned |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0          |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |            |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |            |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |            |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fvh: |
|--------------|-----------|

[Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren](#) (ZRHIPASCH-21)

 **[ZRHIPASCH-56]** [Suche und Detailfunktionen ohne vollständigen Kontext sperren](#) Created: 15/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                    |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                            |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                    |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                    |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                    |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fwh: |
|--------------|-----------|

**Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren** (ZRHIPASCH-21)

 **[ZRHIPASCH-54] EFZ-Auswahl implementieren** Created: 15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                    |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                            |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                    |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                    |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                    |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fwl: |
|--------------|-----------|

[Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren](#) (ZRHIPASCH-21)

 **[ZRHIPASCH-55] [Fachrichtungs-/Spezialisierungslogik implementieren](#)**

Created: 15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                    |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                            |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                    |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                    |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                    |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fwt: |
|--------------|-----------|

[Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren](#) (ZRHIPASCH-21)

 [ZRHIPASCH-57] [Auswahlzustand mit Angular Signals speichern](#) Created: 15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                    |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                            |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                    |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                    |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                    |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fwx: |
|--------------|-----------|

**Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren** (ZRHIPASCH-21)

 **[ZRHIPASCH-59] HK-Auswahl implementieren** Created: 15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                    |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                            |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                    |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                    |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                    |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fwz: |
|--------------|-----------|



**Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren** (ZRHIPASCH-21)



**[ZRHIPASCH-58] HKB-Auswahl implementieren** Created: 15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                    |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                            |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                    |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                    |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                    |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fwz:i |
|--------------|------------|

[Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren](#) (ZRHIPASCH-21)



**[ZRHIPASCH-60] [Modul-Auswahl im gewählten Kontext implementieren](#)**

Created: 15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                    |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                            |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                    |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                    |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                    |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fx0: |
|--------------|-----------|

[Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren](#) (ZRHIPASCH-21)

 **[ZRHIPASCH-61]** [Leere Zustände bei fehlenden Daten anzeigen](#) Created: 15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                    |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                            |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                    |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                    |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                    |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Auswahl von EFZ, Spezialisierungen und Business-Objekten implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fx0:i |
|--------------|------------|

## Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren

(ZRHIPASCH-22)



**[ZRHIPASCH-65]** Beziehungen in Detailansichten nachladen Created:

15/May/26 Updated: 02/Jun/26 Resolved: 02/Jun/26

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fz1: |
|--------------|-----------|

## Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren

(ZRHIPASCH-22)

 [ZRHIPASCH-64] Detailansicht für Module erstellen Created: 15/May/26 Updated: 02/Jun/26 Resolved: 02/Jun/26

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fz2: |
|--------------|-----------|

## Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren

(ZRHIPASCH-22)



**[ZRHIPASCH-63]** Detailansicht für Handlungskompetenzen erstellen Created:  
15/May/26 Updated: 02/Jun/26 Resolved: 02/Jun/26

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fz4: |
|--------------|-----------|

**Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren**  
(ZRHIPASCH-22)

 [ZRHIPASCH-62] **Detailansicht für Handlungskompetenzbereiche erstellen** Created: 15/May/26 Updated: 02/Jun/26 Resolved: 02/Jun/26

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fz7: |
|--------------|-----------|

## Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren

(ZRHIPASCH-22)



**[ZRHIPASCH-70]** Kontext bei Navigation erhalten Created: 15/May/26 Updated:  
01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fzd: |
|--------------|-----------|



## Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren

(ZRHIPASCH-22)



**[ZRHIPASCH-68]** Navigation Modul zu HK implementieren Created:

15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fzp: |
|--------------|-----------|

## Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren

(ZRHIPASCH-22)



**[ZRHIPASCH-69]** Navigation HK zu HKB implementieren Created:

15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01fzx: |
|--------------|-----------|

## Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren

(ZRHIPASCH-22)



[ZRHIPASCH-67] Navigation HK zu Modul implementieren Created:

15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g01: |
|--------------|-----------|

## Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren

(ZRHIPASCH-22)



**[ZRHIPASCH-66]** Navigation HKB zu HK implementieren Created:

15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                       |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                               |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                       |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                       |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                       |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Detailansichten und Navigation zwischen HKB, HK und Modulen implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g03: |
|--------------|-----------|

## Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren (ZRHIPASCH-23)



**[ZRHIPASCH-74] Modulsuche gemäss API-Möglichkeiten anbinden** Created:

15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                 |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                         |
| <b>Components:</b>       | None                                                                 |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                 |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                 |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g09: |
|--------------|-----------|

## Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren (ZRHIPASCH-23)



[ZRHIPASCH-71] Suchfeld und Suchzustand mit Signals erstellen Created:

15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                 |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                         |
| <b>Components:</b>       | None                                                                 |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                 |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                 |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g0d: |
|--------------|-----------|

## Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren (ZRHIPASCH-23)



### [ZRHIPASCH-72] Suchlogik für Handlungskompetenzbereiche umsetzen

Created: 15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                 |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                         |
| <b>Components:</b>       | None                                                                 |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                 |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                 |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g0l: |
|--------------|-----------|

## Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren (ZRHIPASCH-23)



[ZRHIPASCH-73] Suchlogik für Handlungskompetenzen umsetzen Created:

15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                 |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                         |
| <b>Components:</b>       | None                                                                 |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                 |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                 |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Rank:</b> | 0 01g0t: |
|--------------|----------|



## Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren (ZRHIPASCH-23)



### [ZRHIPASCH-75] Suchresultate zu gemeinsamer Ergebnisliste zusammenführen

Created: 15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                 |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                         |
| <b>Components:</b>       | None                                                                 |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                 |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                 |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g0x: |
|--------------|-----------|

## Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren (ZRHIPASCH-23)

 **[ZRHIPASCH-76]** Treffer nach Objekttyp kennzeichnen Created: 15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                 |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                         |
| <b>Components:</b>       | None                                                                 |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                 |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                 |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g0z: |
|--------------|-----------|

## Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren (ZRHIPASCH-23)

 [ZRHIPASCH-77] [Klick auf Suchresultat zur passenden Detailansicht umsetzen](#) Created: 15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                 |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                         |
| <b>Components:</b>       | None                                                                 |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                 |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                 |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g10: |
|--------------|-----------|

## Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren (ZRHIPASCH-23)



[ZRHIPASCH-78] [Meldung bei leerem Suchresultat anzeigen](#) Created:

15/May/26 Updated: 28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                 |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                         |
| <b>Components:</b>       | None                                                                 |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                 |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                 |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Volltextsuche über HKB, HK und Module implementieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g10:i |
|--------------|------------|

## Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen (ZRHIPASCH-24)

 [ZRHIPASCH-86] Coverage prüfen Created: 15/May/26 Updated: 03/Jun/26 Resolved: 03/Jun/26

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                        |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                |
| <b>Components:</b>       | None                                                                        |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                        |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                        |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g12: |
|--------------|-----------|

## Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen (ZRHIPASCH-24)



**[ZRHIPASCH-85] Fehler beheben und Retest durchführen** Created:

15/May/26 Updated: 03/Jun/26 Resolved: 03/Jun/26

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                        |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                |
| <b>Components:</b>       | None                                                                        |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                        |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                        |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g13: |
|--------------|-----------|

## Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen (ZRHIPASCH-24)



**[ZRHIPASCH-84] Tests ausführen und Resultate dokumentieren** Created:

15/May/26 Updated: 03/Jun/26 Resolved: 03/Jun/26

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                        |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                |
| <b>Components:</b>       | None                                                                        |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                        |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                        |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g16: |
|--------------|-----------|

## Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen (ZRHIPASCH-24)



**[ZRHIPASCH-83] Unit-Tests für zentrale Komponenten schreiben** Created:

15/May/26 Updated: 03/Jun/26 Resolved: 03/Jun/26

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                        |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                |
| <b>Components:</b>       | None                                                                        |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                        |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                        |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g1b: |
|--------------|-----------|



## Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen (ZRHIPASCH-24)



[ZRHIPASCH-82] Unit-Tests für Services schreiben Created: 15/May/26 Updated:

03/Jun/26 Resolved: 03/Jun/26

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                        |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                |
| <b>Components:</b>       | None                                                                        |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                        |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                        |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g1l: |
|--------------|-----------|

## Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen (ZRHIPASCH-24)



[ZRHIPASCH-79] API-Fehler benutzerfreundlich abfangen Created:

15/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                        |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                |
| <b>Components:</b>       | None                                                                        |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                        |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                        |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g25: |
|--------------|-----------|

## Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen (ZRHIPASCH-24)

 [ZRHIPASCH-80] Ladezustände prüfen Created: 15/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                        |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                |
| <b>Components:</b>       | None                                                                        |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                        |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                        |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g2d: |
|--------------|-----------|

## Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen (ZRHIPASCH-24)



[ZRHIPASCH-81] Leere Suchresultate prüfen Created: 15/May/26 Updated:

01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                        |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                |
| <b>Components:</b>       | None                                                                        |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                        |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                        |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Fehlerbehandlung, Testing und Abschlussarbeiten durchführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g2l: |
|--------------|-----------|

**[ZRHIPASCH-87] IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen**

Created: 18/May/26 Updated: 04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |

|                              |                                 |                            |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>                 | Task                            | <b>Priority:</b>           | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>             | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>           | Done                            | <b>Votes:</b>              | 0                               |
| <b>Labels:</b>               | None                            |                            |                                 |
| <b>Σ Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   | <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |
| <b>Σ Time Spent:</b>         | Not Specified                   | <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |
| <b>Σ Original Estimate:</b>  | Not Specified                   | <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |

|                   |                              |                                                          |             |               |                 |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| <b>Sub-tasks:</b> | <b>Key</b>                   | <b>Summary</b>                                           | <b>Type</b> | <b>Status</b> | <b>Assignee</b> |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-88</a> | <a href="#">Dokumentationsstruktur prüfen und akt...</a> | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-89</a> | <a href="#">Teil 1: Ausgangslage, Aufgabenstellun...</a> | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-90</a> | <a href="#">Teil 1: Projektorganisation, Rollen u...</a> | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-91</a> | <a href="#">Arbeitsjournal täglich nachführen</a>        | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-92</a> | <a href="#">Fortschrittskontrolle und Soll-/Ist-V...</a> | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-93</a> | <a href="#">Quellen, Fremdleistungen und KI-Unter...</a> | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-94</a> | <a href="#">Teil 2: Anforderungen und Analyse dok...</a> | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-95</a> | <a href="#">Teil 2: Lösungskonzept, Architektur u...</a> | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-96</a> | <a href="#">Teil 2: Umsetzung nach IPERKA dokumen...</a> | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-97</a> | <a href="#">Screenshots, Tabellen und Diagramme e...</a> | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |
|                   | <a href="#">ZRHIPASCH-98</a> | <a href="#">Testdokumentation und Testergebnisse ...</a> | Sub-task    | Done          | Tatjana Schäfer |

|              |                               |                                                       |          |      |                 |
|--------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------|-----------------|
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-99</a>  | <a href="#">Instruktion und Anhänge vorbereiten</a>   | Sub-task | Done | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-100</a> | <a href="#">Glossar und Quellenverzeichnis prüfen</a> | Sub-task | Done | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-101</a> | <a href="#">Formale Schlusskontrolle durchführen</a>  | Sub-task | Done | Tatjana Schäfer |
| <b>Rank:</b> | 0 i01g5p:                     |                                                       |          |      |                 |

#### Description

Die IPA-Dokumentation wird während der gesamten Projektarbeit laufend erstellt, ergänzt und überprüft. Sie umfasst Teil 1 mit Umfeld, Ablauf, Arbeitsjournal, Projektorganisation und Zeitplan sowie Teil 2 mit der eigentlichen Umsetzungsdokumentation nach IPERKA. Zusätzlich werden Quellen, KI-Unterstützung, Tests, Anhänge und formale Anforderungen geprüft. Die Dokumentation dient als schriftlicher Nachweis für Planung, Umsetzung, Entscheidungen, Tests und Resultate der IPA.

## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)

 [ZRHIPASCH-93] Quellen, Fremdleistungen und KI-Unterstützung deklarieren Created: 18/May/26 Updated: 18/May/26 Resolved: 18/May/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g71: |
|--------------|-----------|

## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



**[ZRHIPASCH-96] Teil 2: Umsetzung nach IPERKA dokumentieren** Created:

18/May/26 Updated: 04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |            |
|--------------|------------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g71:i |
|--------------|------------|



## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



[ZRHIPASCH-99] Instruktion und Anhänge vorbereiten Created: 18/May/26 Updated: 04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g72: |
|--------------|-----------|

## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



### **[ZRHIPASCH-92] Fortschrittskontrolle und Soll-/Ist-Vergleich ergänzen**

Created: 18/May/26 Updated: 04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g73: |
|--------------|-----------|

## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



### [ZRHIPASCH-90] Teil 1: Projektorganisation, Rollen und Zeitplan einfügen

Created: 18/May/26 Updated: 19/May/26 Resolved: 19/May/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g75: |
|--------------|-----------|

## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



### **[ZRHIPASCH-97] Screenshots, Tabellen und Diagramme einfügen und beschriften**

Created: 18/May/26 Updated: 03/Jun/26 Resolved: 03/Jun/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g76: |
|--------------|-----------|

## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



### **[ZRHIPASCH-89] Teil 1: Ausgangslage, Aufgabenstellung und Projektmethode ergänzen**

Created: 18/May/26 Updated: 26/May/26 Resolved: 26/May/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g77: |
|--------------|-----------|

## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



**[ZRHIPASCH-100]** [Glossar und Quellenverzeichnis prüfen](#) Created:

18/May/26 Updated: 26/May/26 Resolved: 26/May/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g78: |
|--------------|-----------|

## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



**[ZRHIPASCH-98] Testdokumentation und Testergebnisse ergänzen** Created:

18/May/26 Updated: 03/Jun/26 Resolved: 03/Jun/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g7g: |
|--------------|-----------|

## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



**[ZRHIPASCH-88]** Dokumentationsstruktur prüfen und aktualisieren Created:

18/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g7o: |
|--------------|-----------|



## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



**[ZRHIPASCH-94] Teil 2: Anforderungen und Analyse dokumentieren** Created:

18/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g7s: |
|--------------|-----------|

## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



### [ZRHIPASCH-95] Teil 2: Lösungskonzept, Architektur und Datenfluss dokumentieren

Created: 18/May/26 Updated: 01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g7w: |
|--------------|-----------|

## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



**[ZRHIPASCH-101] Formale Schlusskontrolle durchführen** Created:

18/May/26 Updated: 04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g88: |
|--------------|-----------|

## IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen (ZRHIPASCH-87)



**[ZRHIPASCH-91]** Arbeitsjournal täglich nachführen Created: 18/May/26 Updated:  
04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                               |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                       |
| <b>Components:</b>       | None                                                               |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                               |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                               |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">IPA-Dokumentation erstellen und laufend nachführen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g8k: |
|--------------|-----------|

**[ZRHIPASCH-103] Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen** Created: 18/May/26 Updated: 04/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | In Progress                                  |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |

|                              |                                 |                            |               |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>Type:</b>                 | Task                            | <b>Priority:</b>           | Medium        |
| <b>Reporter:</b>             | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b>           | Unassigned    |
| <b>Resolution:</b>           | Unresolved                      | <b>Votes:</b>              | 0             |
| <b>Labels:</b>               | None                            |                            |               |
| <b>Σ Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   | <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified |
| <b>Σ Time Spent:</b>         | Not Specified                   | <b>Time Spent:</b>         | Not Specified |
| <b>Σ Original Estimate:</b>  | Not Specified                   | <b>Original estimate:</b>  | Not Specified |

| Sub-tasks: | Key                           | Summary                                                  | Type     | Status      | Assignee        |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-102</a> | <a href="#">PDF erstellen und Abgabeunterlagen pr...</a> | Sub-task | In Progress | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-104</a> | <a href="#">Tag 1 – 15.05.2026 abschliessen</a>          | Sub-task | Done        | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-105</a> | <a href="#">Tag 2 – 18.05.2026 abschliessen</a>          | Sub-task | Done        | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-106</a> | <a href="#">Tag 3 – 19.05.2026 abschliessen</a>          | Sub-task | Done        | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-107</a> | <a href="#">Tag 4 – 20.05.2026 abschliessen</a>          | Sub-task | Done        | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-108</a> | <a href="#">Tag 5 – 21.05.2026 abschliessen</a>          | Sub-task | Done        | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-109</a> | <a href="#">Tag 6 – 26.05.2026 abschliessen</a>          | Sub-task | Done        | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-110</a> | <a href="#">Tag 7 – 27.05.2026 abschliessen</a>          | Sub-task | Done        | Tatjana Schäfer |

|              |                               |                                                  |          |             |                 |
|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------|
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-111</a> | <a href="#">Tag 8 – 28.05.2026 abschliessen</a>  | Sub-task | Done        | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-112</a> | <a href="#">Tag 9 – 01.06.2026 abschliessen</a>  | Sub-task | Done        | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-113</a> | <a href="#">Tag 10 – 02.06.2026 abschliessen</a> | Sub-task | Done        | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-114</a> | <a href="#">Tag 11 – 03.06.2026 abschliessen</a> | Sub-task | Done        | Tatjana Schäfer |
|              | <a href="#">ZRHIPASCH-115</a> | <a href="#">Tag 12 – 04.06.2026 abschliessen</a> | Sub-task | In Progress | Tatjana Schäfer |
| <b>Rank:</b> | 0 i01g99:                     |                                                  |          |             |                 |

#### Description

Dieses Ticket dient der täglichen Nachführung des Arbeitsjournals, der Fortschrittskontrolle und des Soll-/Ist-Vergleichs während der IPA. Pro Arbeitstag wird ein Sub-Task abgeschlossen. Dabei werden die ausgeführten Arbeiten, Ergebnisse, Probleme oder Abweichungen sowie der nächste Schritt kurz dokumentiert. Zusätzlich wird geprüft, ob Risiken, offene Punkte oder Anpassungen am Zeitplan bestehen.

## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)



[ZRHIPASCH-114] Tag 11 – 03.06.2026 abschliessen Created: 18/May/26 Updated:  
04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                            |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g9d: |
|--------------|-----------|

## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)



**[ZRHIPASCH-104]** Tag 1 – 15.05.2026 abschliessen Created: 18/May/26 Updated:  
18/May/26 Resolved: 18/May/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                            |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g9h: |
|--------------|-----------|



## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)



[ZRHIPASCH-105] [Tag 2 – 18.05.2026 abschliessen](#) Created: 18/May/26 Updated:

19/May/26 Resolved: 19/May/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                            |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g9p: |
|--------------|-----------|

## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)



[ZRHIPASCH-106] Tag 3 – 19.05.2026 abschliessen Created: 18/May/26 Updated:

20/May/26 Resolved: 20/May/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                            |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01g9x: |
|--------------|-----------|

## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)



[ZRHIPASCH-107] Tag 4 – 20.05.2026 abschliessen Created: 18/May/26 Updated:

21/May/26 Resolved: 21/May/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                            |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01ga5: |
|--------------|-----------|

## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)

 **[ZRHIPASCH-108]** Tag 5 – 21.05.2026 abschliessen Created: 18/May/26 Updated:  
26/May/26 Resolved: 26/May/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                            |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gad: |
|--------------|-----------|

## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)



[ZRHIPASCH-109] Tag 6 – 26.05.2026 abschliessen Created: 18/May/26 Updated:

26/May/26 Resolved: 26/May/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                            |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gal: |
|--------------|-----------|

## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)

 [ZRHIPASCH-110] Tag 7 – 27.05.2026 abschliessen Created: 18/May/26 Updated:  
28/May/26 Resolved: 28/May/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                            |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gat: |
|--------------|-----------|

## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)



[ZRHIPASCH-111] Tag 8 – 28.05.2026 abschliessen Created: 18/May/26 Updated:  
01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                            |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gb1: |
|--------------|-----------|

## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)



[ZRHIPASCH-112] Tag 9 – 01.06.2026 abschliessen Created: 18/May/26 Updated:

01/Jun/26 Resolved: 01/Jun/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                            |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gb9: |
|--------------|-----------|



## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)

 **[ZRHIPASCH-113]** Tag 10 – 02.06.2026 abschliessen Created: 18/May/26 Updated:  
03/Jun/26 Resolved: 03/Jun/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                            |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gbh: |
|--------------|-----------|

## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)

 [ZRHIPASCH-115] Tag 12 – 04.06.2026 abschliessen Created: 18/May/26 Updated:  
04/Jun/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | In Progress                                                                     |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Unresolved                      | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gbj: |
|--------------|-----------|

## Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen (ZRHIPASCH-103)



[ZRHIPASCH-102] PDF erstellen und Abgabeunterlagen prüfen Created:

18/May/26 Updated: 03/Jun/26

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | In Progress                                                                     |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                    |
| <b>Components:</b>       | None                                                                            |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                            |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                            |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Tagesabschluss, Arbeitsjournal und Fortschrittskontrolle führen</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Unresolved                      | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gbl: |
|--------------|-----------|

**[ZRHIPASCH-116] Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren**

Created: 21/May/26 Updated: 04/Jun/26 Resolved:

04/Jun/26

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                         |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Components:</b>       | None                                         |
| <b>Affects versions:</b> | None                                         |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                         |

|                              |                                 |                            |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>                 | Task                            | <b>Priority:</b>           | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>             | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>           | Done                            | <b>Votes:</b>              | 0                               |
| <b>Labels:</b>               | None                            |                            |                                 |
| <b>Σ Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   | <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |
| <b>Σ Time Spent:</b>         | Not Specified                   | <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |
| <b>Σ Original Estimate:</b>  | Not Specified                   | <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |

| Sub-tasks: | Key                           | Summary                                                  | Type     | Status | Assignee        |
|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------|
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-117</a> | <a href="#">Wireframes für Startseite und Kontext...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-118</a> | <a href="#">Wireframes für Suche und Ergebnislist...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-119</a> | <a href="#">Wireframes für Handlungskompetenzbere...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-120</a> | <a href="#">Wireframes für Handlungskompetenzen e...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-121</a> | <a href="#">Wireframes für Module und Detailansic...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-122</a> | <a href="#">Farb- und Kartenkonzept prüfen</a>           | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-123</a> | <a href="#">Klickbaren Prototyp erstellen</a>            | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-124</a> | <a href="#">Prototyp mit Auftraggeber / VF validi...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-125</a> | <a href="#">Rückmeldungen dokumentieren</a>              | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-126</a> | <a href="#">Anpassungen am Prototyp vornehmen</a>        | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-127</a> | <a href="#">Screenshots oder Link in Dokumentatio...</a> | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |
|            | <a href="#">ZRHIPASCH-128</a> | <a href="#">Gestaltungsentscheid kurz begründen</a>      | Sub-task | Done   | Tatjana Schäfer |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gyl: |
|--------------|-----------|

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Für die geplante Angular-Anwendung werden Gestaltungsentwürfe in Form von Wireframes und Mockups erstellt. Diese zeigen den grundsätzlichen Aufbau der Benutzeroberfläche, die Navigation, die Kontextauswahl sowie die Darstellung von Suchresultaten und Detailansichten. Auf Basis der Entwürfe wird ein klickbarer Prototyp erstellt, um zentrale Abläufe der Anwendung nachvollziehbar darzustellen und mit dem Auftraggeber / der vorgesetzten Fachkraft zu validieren.</p> <p>Die Entwürfe dienen als Grundlage für die spätere Umsetzung der Benutzeroberfläche und helfen dabei, Benutzerführung, Informationsstruktur und technische Machbarkeit frühzeitig zu prüfen.</p> |

## Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren (ZRHIPASCH-116)

 **[ZRHIPASCH-128]** Gestaltungsentscheid kurz begründen Created: 21/May/26 Updated:  
04/Jun/26 Resolved: 04/Jun/26

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                             |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                                     |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                             |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                             |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                             |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gyp: |
|--------------|-----------|

## Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren (ZRHIPASCH-116)

 [ZRHIPASCH-117] Wireframes für Startseite und Kontextauswahl erstellen Created: 21/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                             |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                                     |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                             |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                             |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                             |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gyt: |
|--------------|-----------|

**Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren**  
(ZRHIPASCH-116)



**[ZRHIPASCH-118] Wireframes für Suche und Ergebnisliste erstellen** Created:

21/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                             |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                                     |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                             |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                             |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                             |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gz1: |
|--------------|-----------|



## Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren (ZRHIPASCH-116)



### [ZRHIPASCH-119] Wireframes für Handlungskompetenzbereiche erstellen

Created: 21/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                             |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                                     |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                             |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                             |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                             |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gz9: |
|--------------|-----------|

## Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren

(ZRHIPASCH-116)



**[ZRHIPASCH-120]** Wireframes für Handlungskompetenzen erstellen Created: 21/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                             |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                                     |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                             |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                             |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                             |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gzh: |
|--------------|-----------|

**Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren**  
(ZRHIPASCH-116)



**[ZRHIPASCH-121] Wireframes für Module und Detailansichten erstellen**

Created: 21/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                             |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                                     |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                             |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                             |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                             |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gzp: |
|--------------|-----------|

## Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren (ZRHIPASCH-116)



**[ZRHIPASCH-122]** Farb- und Kartenkonzept prüfen Created: 21/May/26 Updated:  
21/May/26 Resolved: 21/May/26

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                             |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                                     |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                             |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                             |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                             |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01gZX: |
|--------------|-----------|

## Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren (ZRHIPASCH-116)



**[ZRHIPASCH-123]** Klickbaren Prototyp erstellen Created: 21/May/26 Updated:  
21/May/26 Resolved: 21/May/26

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                             |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                                     |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                             |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                             |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                             |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01h05: |
|--------------|-----------|

## Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren (ZRHIPASCH-116)

 **[ZRHIPASCH-124] Prototyp mit Auftraggeber / VF validieren** Created:  
21/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                             |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                                     |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                             |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                             |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                             |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01h0d: |
|--------------|-----------|

## Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren

(ZRHIPASCH-116)



**[ZRHIPASCH-125]** Rückmeldungen dokumentieren Created: 21/May/26 Updated:  
21/May/26 Resolved: 21/May/26

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                             |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                                     |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                             |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                             |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                             |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01h0l: |
|--------------|-----------|

## Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren (ZRHIPASCH-116)



**[ZRHIPASCH-126]** Anpassungen am Prototyp vornehmen Created:

21/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                             |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                                     |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                             |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                             |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                             |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren</a> |

|                            |                                 |                  |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>Type:</b>               | Sub-task                        | <b>Priority:</b> | Medium                          |
| <b>Reporter:</b>           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | <b>Assignee:</b> | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| <b>Resolution:</b>         | Done                            | <b>Votes:</b>    | 0                               |
| <b>Labels:</b>             | None                            |                  |                                 |
| <b>Remaining Estimate:</b> | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Time Spent:</b>         | Not Specified                   |                  |                                 |
| <b>Original estimate:</b>  | Not Specified                   |                  |                                 |

|              |           |
|--------------|-----------|
| <b>Rank:</b> | 0 i01h0t: |
|--------------|-----------|



(ZRHIPASCH-116)

21/May/26 Updated: 21/May/26 Resolved: 21/May/26

|                          |                                                                                                  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status:</b>           | Done                                                                                             |
| <b>Project:</b>          | <a href="#">IPA Arbeiten Tatjana Schäfer</a>                                                     |
| <b>Components:</b>       | None                                                                                             |
| <b>Affects versions:</b> | None                                                                                             |
| <b>Fix versions:</b>     | None                                                                                             |
| <b>Parent:</b>           | <a href="#">Gestaltungsentwürfe und Prototyp der Benutzeroberfläche erstellen und validieren</a> |

|                     |                                 |           |                                 |
|---------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------|
| Type:               | Sub-task                        | Priority: | Medium                          |
| Reporter:           | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> | Assignee: | <a href="#">Tatjana Schäfer</a> |
| Resolution:         | Done                            | Votes:    | 0                               |
| Labels:             | None                            |           |                                 |
| Remaining Estimate: | Not Specified                   |           |                                 |
| Time Spent:         | Not Specified                   |           |                                 |
| Original estimate:  | Not Specified                   |           |                                 |

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Rank:</b> | 0j01h11: |
|--------------|----------|